

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Надымское авиапредприятие»
Ю.А. Бахирев
«13» _____ 2025 г.



**План подготовки АО «Надымское авиапредприятие»
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование мероприятий (с указанием вида работ)	Объект	Ответственный за выполнение	Плановые сроки начала и окончания работ
Результат анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов (прилагаемый к Плану подготовки) показал, что аварийные ситуации в зоне ответственности системы теплоснабжения АО «Надымское авиапредприятие» не зафиксированы.				
1	Организационные мероприятия	Котельная и тепловая сеть	Масленицын Е.А.	15.04.2025 – 20.08.2025
2	Испытания тепловых сетей на прочность и плотность, максимальную температуру теплоносителя	Тепловая сеть	Масленицын Е.А.	По окончании отопительного периода
3	Текущий ремонт насосов, электродвигателей	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 15.08.2025
4	Ремонт наружных тепловых и водопроводных сетей аэропортового комплекса	Тепловая сеть	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 15.08.2025
5	Ревизия электрооборудования павильонов водозаборных скважин	Водозаборный участок	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 15.08.2025
6	Ремонт тепловой изоляции наружных сетей тепло-водоснабжения аэропортового комплекса	Тепловая сеть	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 15.08.2025
7	Ревизия запорной арматуры на системе теплоснабжения, тепловых узлах зданий, в котельной.	Котельная и тепловая сеть	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 31.08.2025
8	Ревизия электрооборудования службы	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 31.08.2025
9	Текущий ремонт оборудования системы газопотребления	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 15.08.2025
10	Покраска оборудования котельной	Котельная	Ступак С.Л.	15.08.2025 – 31.08.2025

11	Поверка, установка и настройка КИПиА	Котельная	Ступак С.Л.	01.07.2025 – 31.08.2025
12	Запуск в работу системы теплоснабжения предприятия, регулировка гидравлического режима	Котельная и тепловая сеть	Масленицын Е.А.	01.09.2025 – 15.09.2025

Начальник службы ТТиСТО

Согласовано:
Главный инженер

Е.А. Масленицын

И.В. Чопенко